



DEPARTEMENT DU PAS-DE-CALAIS ARRONDISSEMENT DE LENS CANTON DE CARVIN	VILLE DE LIBERCOURT EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS ET DES DECISIONS
---	---

DECISION N°121/2024

PRISE EN VERTU D'UNE DELEGATION DONNEE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

Monsieur le Maire de la Ville de LIBERCOURT,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-22,

Vu la délibération n°2020/15 du 24 mai 2020, alinéa 4, par laquelle le Conseil Municipal l'a chargé, par délégation, de prendre les décisions prévues à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la décision n°11/2023 du 1^{er} février 2023 autorisant la signature du marché n°2022-10 : construction d'un centre culturel, avec la société CONSULT ENERGIE BAT à Sains-en-Gohelle pour le lot n°11 : électricité,

Vu les décisions n°28/2024 du 28 février 2024, n°64/2024 du 28 mai 2024, n°98/2024 du 09 septembre 2024, et n°104/2024 du 08 octobre 2024, autorisant la signature des avenants n°1, 2, 3 et 4 du lot 11 (électricité) avec la société CONSULT ENERGIE BAT,

Considérant la nécessité d'ajouter des prestations supplémentaires pour des raisons fonctionnelles et de supprimer le poste télédistribution,

DECIDE :

Article 1 : de signer l'avenant n°5 au lot n°11 (électricité) avec la société CONSULT ENERGIE BAT à Sains-en-Gohelle, afin de supprimer le poste 3.23 « Télédistribution » entraînant une moins-value de 1 467,74 € HT, et d'ajouter au marché les prestations suivantes :

- Remplacement des prises TV par RJ 45 : 1 579,38 € HT
- Déplacement des prises de courant 32 A en régie auditorium : 1 057,52 € HT
- Déplacement de l'armoire électrique scénique en régie auditorium : 194,31 € HT
- Alimentation électrique de la Kitchenette atelier expérimental : 1 365,35 € HT
- Fourniture et pose de hublots à détection avec raccordement dans le placard SSI et rangement hall : 189,52 € HT
- Fourniture et pose d'un tableau de report d'exploitation SSI : 501,59 € HT
- Ajout de points d'accès vidéoprojecteur suite ajout de 3 vidéoprojecteurs : 3 825,85 € HT

Le montant du marché après avenants n°1, 2, 3 et 4 est passé de 316 014,08 € HT à 323 996,66 € HT, soit une augmentation de 2,53 % du montant initial du marché.

Le montant de l'avenant n°5 s'élève à 7 245,78 € HT, soit une augmentation de 2,29 % par rapport au montant initial du marché.

Le montant du marché après avenants n°1, 2, 3, 4 et 5 passe donc à 331 242,44 € HT soit 397 490,93 € TTC, ce qui engendre une augmentation de 4,82 % du montant initial du marché.

Les autres dispositions du marché restent inchangées

Article 2 : de procéder ultérieurement, à son initiative, aux diverses opérations prévues dans le marché.

Article 3 : d'inscrire la présente décision au registre des délibérations et des décisions, de la porter à la connaissance du Conseil Municipal, dans le cadre des communications du maire, et de la publier sur le site internet de la commune.

Article 4 : Ampliation en sera :

- Adressée au Receveur Municipal
- Notifiée à CONSULT ENERGIE BAT

LIBERCOURT, le 08 novembre 2024

Le Maire,

Daniel MACIEJASZ

Signé électroniquement



Monsieur le Maire

- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte.
- Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication et de sa transmission au contrôle de légalité. Le Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique « Telerecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr